

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa ul. Targowej, Handlowej,
Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na zadanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim (Nr postępowania : ZP.271.10.2019.TC)

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy (27.12.2019r). z uwagi na przyczyny niezależne ani od Wykonawcy ani od Zamawiającego, w tym wydłużający się proces uzgadniania i pozyskiwania dokumentów niezbędnych do projektowania?

Zakres usługi opisany w SIWZ w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej branży drogowej i sanitarnej (w zakresie kanalizacji deszczowej)) oraz jej złożenie wraz z wymaganymi dokumentami (opiniami i uzgodnieniami) we właściwym organie architektoniczno-budowlanym. Za termin wykonania niniejszego zamówienia wskazują Państwo dzień 27.12.2019r. – termin ten jest zawarty zarówno w punkcie IV SIWZ jak i w §2 Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy). W naszej ocenie jest to termin nierealny do osiągnięcia z uwagi na poszczególne składowe procesy projektowego, tj. uzyskanie mapy do celów projektowych (ok. 1-1,5 miesiąca), przygotowanie koncepcji dla Zamawiającego i jej uzgodnienie (ok. 0,5 miesiąca), pozyskanie warunków technicznych do projektowania KD (ok. 1-2 tygodnie), przygotowanie kompletu materiałów do KIP niezbędnych dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ok. 0,5-1 miesiąca), uzyskanie DUŚ (ok. 2 miesiące), uzyskanie zgłoszenia (21 dni) lub uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (ok. 3 miesiące – termin 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie się decyzji + ok. 4 dni na wysyłki i doręczenia). Zapis §8 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jednak w zakresie następstw nie zawiera jasno przyczyn w postaci przedłużających się procedur pozyskania uzgodnień, opinii oraz decyzji niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i Zamawiającego

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 2

Czy termin wykonania umowy ustalony na dzień 27.12.2019r. jest terminem obejmującym złożenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót / wydanie decyzji PNB czy dokumentacji technicznej wraz ze skazanym zgłoszeniem robót / prawomocną i ostateczną decyzją PNB?

Odp. Termin wykonania umowy ustalony na dzień 27.12.2019r. jest terminem obejmującym złożenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót / wydanie decyzji PNB. Zamawiający w terminie późniejszym dokona zgłoszenia robót bądź złoży wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na budowę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w trybie innym niż wskazany w SIWZ, tj. czy może zaistnieć konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej? Jeśli tak to ile działek przy wycenie należy przyjąć do podziału lub przejęcia pod inwestycję.

Odp. Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 4

Data zawarta w §7 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) dotycząca naliczania kary umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 13.12.2019r. jest niespójna z terminem realizacji zawartym w punkcie IV SIWZ jak i w §2 projektu umowy. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp. Zamawiający informuje, iż w § 7 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) Zamawiający w wyniku błędu pisarskiego podał datę 13.12.2019r. Prawidłowa data to zgodnie z zapisami SIWZ jak i § 2 projektu umowy to dzień 27.12.2019 r.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl